

## MEMO

**ZAAKNUMMER: 2018005086**

AAN : Commissie Ruimte

VAN : College van B&W, portefeuillehouder wethouder Th.M. Martens  
NAMENS DEZE : team Ruimte, M.G.M. Mertens

DATUM : 23 januari 2018

ONDERWERP : Jaarplanning 2018

---

### **Samenvatting**

Bij het opstellen van het jaarplan 2018 is geconstateerd dat er binnen het team ruimte veel civieltechnische projecten liggen die komend jaar moeten worden voorbereid. Gezien de capaciteit en de wensen die er liggen zijn we niet in staat alles op te starten. De lijst met projecten is doorgenomen. Onderstaande 2 wijzigingen betreft de belangrijkste aanpassingen.

- De herinrichting Wilhelminastraat en parallelweg Heesakkerweg stond ter voorbereiding in 2018. Dit is naar 2019 doorgeschoven. Uitstel is acceptabel. De herinrichting staat in relatie tot het renoveren en afkoppelen van het riool. Het afkoppelen van het riool is een wens om het risico op wateroverlast te beperken. De riolering is van voldoende kwaliteit.
- De herinrichting van de Prins Bernhardstraat stond ter voorbereiding in 2019. Gezien de wens van aanwonende en van de Raad wordt in de tweede helft van dit jaar reeds een start gemaakt met de voorbereiding. We willen de buurtbewoners en andere belanghebbende informeren over de herinrichting en hen verzoeken om mee te denken over mogelijke oplossingen.