

kern	projectnaam	2012 - 2022		2022 - 2030	in aanbouw	gerealiseerd	geplande aanvang planol. procedure (jaar)	geplande oplevering eerste woningen (jaar)	aantal woningen per jaar							woningen per categorie <sup>1</sup>				woningen per type				aantal geplande starterswoningen	aantal geplande zorgwoningen <sup>2</sup>	aantal woningen/plaatsen aanvullende ambitie <sup>3</sup>
		plan capaciteit basisambitie	plan capaciteit aanvullende ambitie	plan capaciteit basisambitie					2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	koop		huur		meertreden		nultreden					
															sociaal	vrije sector	sociaal	vrije sector	eengezins	meergezins	eengezins	meergezins				
<b>Asten</b>																										
	Bloemenwijk	45					2013	2015	10	18	17		11	15	19			-2	-5	43	9			52		
	Burg. Wijnstraat (Thijssen)	10					x 2014		10					10					10							
	Bartholomeus	38					x 2015			19	19			6	12	20					38			38		
	Loverbosch 1a	104			23	13	2011	2012	13	30	21	20	20	8	84	12			86		18	18	18	18		
	Loverbosch 1b	100					2012	2014	40	30	30			5	35	45	15		70	4	21	5	30	26		
	Loverbosch 1c	72					2012	2014	15	15	20	22		10	27	25	10		57	5	10	10	22	10		
	Loverbosch 1d	75					2015	2017						75	55	5	5	10	40	10	10	15	17	25		
	Loverbosch 1e (30% - 2012 t/m 2021)	73					2015	2020						73	18	28	11	16	31	11	23	8	17	31		
	Markt/Burg. Wijnstraat (De Wit)	24					2012	2014	24						9		15			15		9	15	9		
	Mercuriusstraat/Ommelseweg	17					2013	2015		17					17				7		10			10		
	Zagershof (project Tweedelig)	3				3	x 2012		3					2	1				3							
	Pr. Bernhardstraat 60 (Het Oude Vat)	15					x 2015			15					4	11				11	4		11	4		
	Emmastraat/Julianastraat	8	10				x 2012	2016			8			4	4					4		4	4	4	10	
	Moussaultstraat 7-11	1				1	x 2012	2012	1						1				1							
	Langstraat 18	1					x 2017					1			1				1							
	W. Clockgieterstraat 8	1				1	x 2012	2012	1						1				1							
	Roerdompweg 2	1					x 2013		1						1				1							
	Voordeltonk tussen 64 en 66	1					2013	2015			1				1				1							
	Julianastraat 13a	1					x 2014			1					1				1							
	Polderweg 58	1				1	x 2012	2012	1						1				1							
	Zoekproject (30% - 2012 t/m 2021)	83					2015	2010				83		21	31	12	19		35	12	10	26	20	36		
	Burgemeester Wijnstraat 82	1				0	x 2012	2022	1						1				1							
	Zoekprojecten (2022 e.v.)		3	180			2012	2014																3		
	Voordeltonk						x 2013	2013		1					1				1					1		
	Emmastraat 61	1			1		x 2013	2016							1				1					1		
	Dijkstraat 61		1				2013	2016																1		
	Hindert 2		3				2013	2016																3		
	<b>totaal kern Asten</b>	<b>676</b>	<b>17</b>	<b>180</b>	<b>24</b>	<b>19</b>			<b>20</b>	<b>32</b>	<b>126</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>271</b>	<b>134</b>	<b>285</b>	<b>152</b>	<b>105</b>	<b>336</b>	<b>77</b>	<b>139</b>	<b>124</b>	<b>154</b>	<b>263</b>	<b>17</b>	
<b>Heusden</b>																										
	Antoniusstraat 12	4					x 2013	2013	4					4					3		1			1		
	Antoniusstraat tussen 17 en 19	1					x 2013	2013	1					1					1							
	Antoniusstraat tussen 23 en 29	2					2015	2017				2			2				2							
	Gevlochtsebaan 7	1			1		x 2012	2012	1					1					1							
	Heikamperweg (BMV Heusden)	10					x 2015	2015		5	5				10				5	5				10		
	Mistweg (Van Heugten) fase 2	1					x 2015	2015		1				1					1							
	Smits fase 1	80					2012	2014	10	50	10	10		5	50	15	10		60		20	25	20	20		
	Smits fase 2	26		4			2015	2017				26		3	13		10		3		10	13		23		
	Smits fase 3			44			2020	2022																		
	Voorste Heusden 20-24	5					x 2014	2014		5					5				5							
	Vorstermansplein (Terrein Hartman)	10					2013	2015		10					10					10				10		
	Kemphaanweg 1	1					x 2013	2013	1						1				1							
	Behelp 10		1				2012	2014																1		
	Antoniusstraat 47		1				2012	2014																1		
	Antoniusstraat 61		1				2012	2014																1		
	Sloebendweg		3				2013	2016																3		
	<b>totaal kern Heusden</b>	<b>141</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>1</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>88</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	
<b>Ommel</b>																										
	De Loo 2	7					x 2015	2015		3	4				7				7							
	Kluisendries	6			5		x 2012	2012	5	1					6				6							
	Kloosterstraat 8 (Kaag)	10	32				2013	2016			4	6			10				10					32		
	MFA Ommel	3					2012	2015		3					3					3				3		
	Beekstraat	1					x 2015	2015		1					1				1							
	Ommelsbroek 12	0			1	-1	x 2015	2015		0					0				0							
	Zoekproject, w.o. Hogeweg (basis)	7		11			2017	2020						7	7				7			4				
	Jan van Havenstraat 38	1					x 2013	2013	1						1				1							
	Hogeweg 9	1					2016	2018							1				1							
	Kluisstraat 16	1					x 2018	2018							1				1							
	Marialaan 39			1			2020	2022																		
	Jan van Havenstr. 35, Kennisstr. 2/8		3				x 2014	2014																3		
	Deurneseweg 24		2				2012	2014																2		
	Jan van Havenstraat 42		1		1		2013	2015																1		
	Zoekproject (2022 e.v.)			12			2020	2022																		
	<b>totaal kern Ommel</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>0</b>			<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	
	<b>totaal gemeente Asten</b>	<b>855</b>	<b>61</b>	<b>252</b>	<b>32</b>	<b>19</b>			<b>26</b>	<b>50</b>	<b>184</b>	<b>146</b>	<b>134</b>	<b>314</b>	<b>142</b>	<b>410</b>	<b>177</b>	<b>125</b>	<b>447</b>	<b>77</b>	<b>188</b>	<b>142</b>	<b>183</b>	<b>330</b>	<b>61</b>	

Kwantitatieve toets (alleen basisbehoefte)			
	gepland t/m 2021	stand van zaken	doelstelling gemiddeld
<b>Totaal aantal woningen per jaar gereed</b>			
2012	26	19	70
2013	50		70
2014	184		70
2015	146		70
2016	134		70
2017 t/m 2021	314		345
<b>totaal 2012 t/m 2021</b>	<b>854</b>	<b>19</b>	<b>695</b>
<b>totaal inclusief overplanning (30% kern Asten)</b>			<b>851</b>

Kwalitatieve toets						
Doelgroep / type			percentage doelstelling t/m 2021		percentage gepland t/m 2021	
starters	gezinnen	senioren/zorg	24%	33%	43%	21,4%
huur	koop		37%	63%		40,0%
sociaal	vrij		40%	60%		37,3%
gestapeld	niet gestapeld		26%	74		